

GPI 8469 · Grupo 1LS241 · Semanas 1–3

Módulo 1

Fundamentos de la Gerencia de Proyectos Informáticos

17 ago → 5 sep 2026 · Ing. Henry D. De Gracia R.

Contenido del Módulo 1

1

¿Qué es un proyecto? Características

2

Importancia de los proyectos de TI

3

Factores de éxito y de fracaso

4

Guías internacionales de gestión

5

Proyectos tradicionales vs. ágiles

6

La gestión de proyectos en las organizaciones (PMO)

7

Estructuras organizacionales y roles

8

Ciclo de vida del proyecto vs. del producto

1 • DEFINICIÓN

¿Qué es un proyecto?



Definición: Esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único.



Temporal: Tiene inicio y fin definidos; concluye al lograr los objetivos.



Único: El resultado no es repetitivo; cada proyecto es distinto.



Elaboración progresiva: Se detalla y refina a medida que avanza.

Características de un proyecto



Temporalidad

Duración limitada, con un comienzo y un cierre claramente establecidos.



Producto único

Genera entregables singulares, diferentes a la operación rutinaria.



Recursos definidos

Personas, presupuesto, tiempo y tecnología asignados y limitados.



Triple restricción

Alcance, tiempo y costo en equilibrio; afecta la calidad.

Importancia de los proyectos informáticos



Transformación digital

Habilitan la modernización y competitividad de las organizaciones.



Inversión estratégica

Requieren fuerte inversión; su éxito impacta la sostenibilidad.



Integración tecnológica

Conectan procesos, datos y sistemas del negocio.



Alta incertidumbre

Cambios de requisitos y tecnología elevan el riesgo de fracaso.

Factores de éxito y de fracaso



Factores de éxito

- Objetivos y alcance bien definidos
- Apoyo de la alta dirección
- Involucramiento de los stakeholders
- Equipo competente y comunicación efectiva
- Gestión activa de riesgos y cambios



Factores de fracaso

- Requisitos ambiguos o cambiantes
- Estimaciones de tiempo/costo irreales
- Falta de patrocinio o compromiso
- Comunicación deficiente
- Riesgos ignorados y alcance sin control (scope creep)

Guías internacionales para la gestión de proyectos



Guía PMBOK® (PMI)

Conjunto de buenas prácticas por dominios y grupos de proceso. 7ª edición basada en principios.



ISO 21500 / 21502

Norma internacional con directrices para la dirección y gestión de proyectos.



PRINCE2

Método estructurado por procesos y roles, muy usado en el sector público europeo.



Enfoque común

Comparten fases, roles y control; se adaptan al tipo y tamaño del proyecto.

Proyectos tradicionales vs. ágiles



Tradicional (predictivo)

- Planificación detallada por adelantado
- Fases secuenciales (cascada)
- Alcance fijo, cambios controlados
- Entrega al final del proyecto
- Ideal: requisitos estables



Ágil (adaptativo)

- Planificación iterativa e incremental
- Ciclos cortos (sprints)
- Alcance flexible, mejora continua
- Entregas frecuentes de valor
- Ideal: requisitos cambiantes

La gestión de proyectos en las organizaciones — PMO



PMO: Oficina de Gestión de Proyectos que estandariza y da soporte a la dirección de proyectos.



Metodología: Define plantillas, procesos y buenas prácticas comunes.



Gobernanza: Supervisa el portafolio y prioriza iniciativas alineadas a la estrategia.



Soporte: Capacita, asesora y consolida el histórico de proyectos.

Estructuras organizacionales



Funcional

Autoridad en gerentes de área. El PM tiene poco poder; recursos por departamento.



Proyectizada

Organización gira en torno a proyectos. El PM tiene máxima autoridad.



Matricial (mixta)

Combina ambas; autoridad compartida (débil, equilibrada o fuerte).



Implicación

La estructura determina el poder del PM y la disponibilidad de recursos.

Roles en los proyectos



Patrocinador (sponsor): Provee recursos y respaldo; autoriza el proyecto.



Director de proyecto (PM): Planifica, ejecuta y controla; responsable de los objetivos.




Equipo de proyecto: Ejecuta las actividades y produce los entregables.



Interesados (stakeholders): Afectan o son afectados por el proyecto.

Ciclo de vida del proyecto



El monitoreo y control acompaña a la ejecución de forma continua.

Ciclo de vida del proyecto vs. del producto



Ciclo de vida del proyecto

- Temporal: inicia y termina
- Fases: inicio → cierre
- Produce el entregable
- Termina al entregar el producto



Ciclo de vida del producto

- Abarca toda la vida útil del producto
- Incluye operación y mantenimiento
- Puede contener varios proyectos
- Termina cuando el producto se retira

Módulo 1 — Puntos clave

- Un proyecto es un esfuerzo temporal que genera un resultado único.
- El éxito depende de objetivos claros, stakeholders y gestión de riesgos.
- PMBOK, ISO 21500 y PRINCE2 son las guías de referencia.
- La estructura organizacional define el poder del director de proyecto.
- El ciclo de vida del proyecto es distinto al del producto.