Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Gerencia de Proyectos Informáticos (8469) · Grupo 1LS241 · II Semestre 2026

Laboratorio 2 — Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Módulo 2 · Unidad 2.1 — Iniciación del proyecto · Semana 4

Estudiante(s):		**Grupo:**	1LS241
Fecha / Semana:	Semana 4 (7–12 sep)	**Duración:**	2 horas (Lab miércoles 3-423)
Modalidad:	Individual	**Valor:**	100 pts (Laboratorios 25%)

1. Objetivo General

Elaborar el Acta de Constitución de un proyecto informático, identificando su propósito, objetivos, alcance de alto nivel, entregables, interesados y restricciones iniciales, como documento que autoriza formalmente el proyecto.

Objetivos Específicos

- Identificar las características clave y la justificación de un proyecto de TI.
- Redactar objetivos medibles en formato SMART.
- Identificar y clasificar a los interesados (stakeholders).
- Reconocer las primeras restricciones y supuestos del proyecto.
- Definir el equipo del proyecto y sus responsabilidades.

2. Marco Teórico de Referencia

El Acta de Constitución (Project Charter) es el documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto y otorga al director de proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización. Se elabora en el grupo de proceso de Iniciación. No contiene el detalle de los requerimientos (eso corresponde a la planificación), sino la visión de alto nivel del proyecto.

Objetivos SMART
Específico (Specific), Medible (Measurable), Alcanzable (Achievable), Relevante (Relevant) y con Tiempo definido (Time-bound). Ejemplo: «Reducir en 40% el tiempo de matrícula antes del 30 de noviembre de

2026».
Restricciones y supuestos Las restricciones son límites reales: tiempo, costo, alcance, recursos, calidad y normativas. Los supuestos son condiciones que se dan por ciertas sin confirmar; si fallan, se convierten en riesgos.

Matriz poder / interés de los interesados

Cuadrante	Estrategia
Alto poder · Alto interés	Gestionar de cerca: involucrar activamente y satisfacer.
Alto poder · Bajo interés	Mantener satisfechos: consultar en decisiones clave.
Bajo poder · Alto interés	Mantener informados: buenos aliados y voceros.
Bajo poder · Bajo interés	Monitorear con esfuerzo mínimo.

3. Materiales

- Plantilla Acta_de_Constitucion.docx del módulo.
- Tu caso personal: un proyecto informático que elijas y que usarás en los seis laboratorios.
- Procesador de texto.

4. Tu caso personal (y caso de respaldo)

Para los laboratorios trabajarás un CASO PERSONAL de tu elección: un proyecto informático acotado y realista, distinto al proyecto de tu equipo. Lo eliges en este laboratorio y lo mantendrás en los seis (Acta, EDT, cronograma, RACI y presupuesto, riesgos y backlog), de modo que al final tendrás tu propio plan de proyecto completo.

Caso de respaldo (si no se te ocurre uno) La biblioteca de la UTP requiere un sistema web para la reserva y préstamo de libros en línea. Hoy el proceso es manual, genera filas y pérdida de registros. La dirección aprueba un presupuesto preliminar de B/. 12,000 y un plazo de 4 meses. Se desea un sistema accesible desde el celular, con notificaciones de vencimiento.
Importante Tu caso personal NO puede ser el mismo proyecto de tu equipo. Los laboratorios evalúan tu dominio individual de cada técnica; el proyecto grupal se evalúa aparte.

5. Procedimiento

1. Elige tu caso personal (o usa el caso de respaldo de la sección 4).
2. Redacta el propósito y la justificación del proyecto.
3. Formula al menos 3 objetivos en formato SMART.
4. Define el alcance de alto nivel: qué incluye y qué NO incluye.
5. Lista los principales entregables e hitos preliminares.
6. Identifica un mínimo de 5 interesados y ubícalos en la matriz poder/interés.

7. Lista al menos 4 restricciones y 3 supuestos.

8. Define el equipo del proyecto y sus responsabilidades (roles, aunque sean hipotéticos).

6. Desarrollo — Acta de Constitución

Desarrollar Plantilla de Acta de Constitución, compartida en Teams.

7. Preguntas de Análisis

1. ¿Por qué es importante definir explícitamente lo que NO incluye el alcance?

2. ¿Qué diferencia hay entre una restricción y un supuesto?

3. ¿Cuál interesado consideran más crítico para el éxito y por qué?

4. ¿Qué autoridad le otorga el Acta al director del proyecto?

8. Entrega y Evaluación

Formato de entrega

- Acta de Constitución completa en PDF.
- Incluir la tabla de interesados y la del equipo del proyecto.
- Entrega individual en la plataforma del curso.

Criterios de Evaluación (base 100 puntos)

Criterio	Puntaje	Observaciones
Propósito y justificación	**15 pts**	*Necesidad del proyecto bien argumentada*
Objetivos SMART (mín. 3)	**20 pts**	*Específicos, medibles y con plazo*
Alcance de alto nivel (incluye / no incluye)	**20 pts**	*Delimitación clara del proyecto*
Interesados y matriz poder/interés	**20 pts**	*Mínimo 5, bien clasificados*
Restricciones y supuestos	**15 pts**	*Pertinentes y diferenciados*
Presentación y ortografía	**10 pts**	*Orden, redacción y formato*
Total	**100 pts**	

9. Referencias

- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®), 7ª ed. PMI.
- Gido, J., Clements, J. & Baker, R. (2018). Administración Exitosa de Proyectos, 6ª ed. Cengage Learning.