Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Gerencia de Proyectos Informáticos (8469) · Grupo 1LS241 · II Semestre 2026

Laboratorio 3 — EDT y Lista de Actividades

Módulo 2 · Unidad 2.1 — Planificación del alcance · Semana 6

Estudiante(s):		**Grupo:**	1LS241
Fecha / Semana:	Semana 6 (21–26 sep)	**Duración:**	2 horas (Lab miércoles 3-423)
Modalidad:	Individual	**Valor:**	100 pts

1. Objetivo General

Construir la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS) de un proyecto informático y derivar de ella la lista de actividades, entregables e hitos, aplicando la regla del 100%.

Objetivos Específicos

- Descomponer el alcance del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
- Aplicar la regla del 100% en la construcción de la EDT.
- Definir las actividades que se derivan de cada paquete de trabajo.
- Distinguir entre entregable e hito.

2. Marco Teórico de Referencia

La EDT (Estructura de Desglose de Trabajo o WBS) descompone jerárquicamente todo el trabajo del proyecto: Proyecto (nivel 1) → Entregables (nivel 2) → Sub-entregables (nivel 3) → Paquetes de trabajo (nivel inferior). El paquete de trabajo es el nivel más bajo: se puede estimar en tiempo y costo, y asignar a un responsable. De cada paquete se derivan las actividades.

Regla del 100% La EDT debe incluir TODO el trabajo del proyecto, ni más ni menos. Si algo no está en la EDT, no forma parte del proyecto.
Entregable vs. hito Un entregable es un resultado verificable (un documento, un módulo). Un hito es un punto de control que marca un logro y NO tiene duración.

3. Materiales

- El Acta de Constitución de tu caso personal (Lab 2).
- Excel, Word o una herramienta de diagramas.
- Cuaderno de plantillas del módulo (Plantillas_Proyecto_GPI.xlsx).

4. Procedimiento

1. Retoma el alcance que definiste en tu Acta de Constitución (Lab 2).
2. Construye la EDT con al menos 3 niveles y un mínimo de 8 paquetes de trabajo.
3. Verifica la regla del 100%: todo el alcance debe estar representado.
4. Deriva al menos 12 actividades a partir de los paquetes de trabajo.
5. Identifica los entregables principales y al menos 3 hitos.
6. Codifica la EDT (1, 1.1, 1.1.1, …) para facilitar su trazabilidad.

5. Desarrollo

5.1 EDT del proyecto (codificada)

Código	Nivel	Nombre del elemento	Tipo (entregable / paquete)
1	1		Proyecto
1.1	2		
1.1.1	3		
1.2	2		
1.2.1	3		
1.3	2		

5.2 Lista de actividades derivadas

ID	Paquete de trabajo (código EDT)	Actividad	Responsable
A1			
A2			
A3			
A4			
A5			
A6			

5.3 Entregables e hitos

Tipo	Nombre	Criterio de aceptación / fecha
Entregable		

Entregable		
Hito		
Hito		

6. Preguntas de Análisis

1. ¿Cómo verificaron que su EDT cumple la regla del 100%?
2. ¿Cuál es la diferencia entre un paquete de trabajo y una actividad?
3. ¿Por qué un hito no tiene duración?
4. ¿Qué ocurriría si un entregable importante quedara fuera de la EDT?

7. Entrega y Evaluación

Formato de entrega

- Documento en Word o PDF con la EDT (diagrama o tabla codificada), la lista de actividades y los hitos.
- Entrega individual a través de la plataforma del curso.

Criterios de Evaluación (base 100 puntos)

Criterio	Puntaje	Observaciones
EDT con al menos 3 niveles y codificada	**30 pts**	*Jerarquía correcta y coherente*
Cumplimiento de la regla del 100%	**20 pts**	*Todo el alcance está representado*
Lista de actividades derivadas (≥12)	**25 pts**	*Actividades trazables a los paquetes*
Entregables e hitos identificados	**15 pts**	*Hitos sin duración y bien ubicados*
Preguntas de análisis	**5 pts**	*Respuestas argumentadas*
Presentación y ortografía	**5 pts**	*Orden, redacción y formato*
Total	**100 pts**	

9. Referencias

- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®), 7ª ed. PMI.
- Gido, J., Clements, J. & Baker, R. (2018). Administración Exitosa de Proyectos, 6ª ed. Cengage Learning.